

Protokoll

Termin: Zusatz	Datum: 28.12.04	Gruppe: Gehäuse, Dimmer, Beleuchtung
Anwesenheit	Alle außer Markus und Stefan	
Tagesordnung	Platine bohren, Löten, LED-Anordnung, Holz spachteln, Führung durchs HT-Gebäude, professionell eagln mit Yo	
Zusammenfassung	Wir haben die wichtige Erfahrung gewonnen, dass Bauteile auch nach Leistung und Größe dimesioniert werden müssen. Die Platine ist fertig, aber es gibt ein Problem mit der Gesamthelligkeit. LEDs landen auf extra Platinen Eagle Layout existiert.	
Aufgaben bis zum nächsten Termin	Problem mit Gesamthelligkeit lösen	
Nächster (Zusatz) Termin		
Anmerkungen		