

Terminübersicht

Nr.	Termin	Geplanter Inhalt
0	16.10.	Einführungstermin, Projektauswahl
1	23.10.	Vorstellung des Blockschaltbildes in der großen Gruppe, Aufteilung in Teilgruppen,
2	30.10.	
3	06.11.	
4	13.11.	
5	20.11.	Schnittstellentermin (Schaltung fertig entworfen)
6	27.11	
7	04.12.	
8	11.12.	
9	18.12.	
10	08.01.	Schaltungsvorstellung in der Gruppe
11	15.01.	Stöpseltermin, Inbetriebnahme der Gesamtschaltung
12	22.01.	Fehlerbehebung, Abschlussbericht abgeben
13	29.01.	Präsentation im EMH 227