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Protokoll
	Termin:

	Datum: 19.1.05
	Gruppe: 3


	Anwesenheit
	Alle da
Markus Protokoll

	Tagesordnung
	16Uhr Schnitstellentermin
Gehäuselöcher Bohren

Busplatine einbauen

Schaltung testen

	Zusammenfassung
	Gehäuselöcher Fertig, Gehäuse ist erstes mal lackiert
Busplatine nicht eingebaut, aber fertig gelötet

Platine erfolgreich getestet

	Aufgaben bis zum nächsten Termin
	Gehäuse: lackieren, Plexi Abdeckung, LED Pyramide, Kabelloch, Bussystem, Erdung mit Gruppe 4 absprechen.

	Nächster (Zusatz)Termin
	

	Anmerkungen
	„Ahh scheiß’n dreck“ Jörg macht Abschlusspräsentation (
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