

Protokoll

Termin:	Datum:	Gruppe:
	11.1.2004	Gruppe 4, Netzteil

Anwesenheit	Daniel, Thomas
Tagesordnung	<ul style="list-style-type: none"> - Platinen bohren - Platinen bestücken
Zusammenfassung	<ul style="list-style-type: none"> - Beide Platinen fertig gebohrt - Bargraph fertig bestückt - Netzteil-Schaltung konnte nicht bestückt werden, da im Bauplan nicht alle Bauteile dimensioniert wurden
Aufgaben am nächsten Termin	<ul style="list-style-type: none"> - Bauteile dimensionieren - Netzteilschaltung bestücken - Bargraph-Schaltung testen - Netzteilschaltung testen?
Nächster Termin	12.1.2004
Anmerkungen	