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• projectum: „das nach vorn Geworfene“
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• projectum: „das nach vorn Geworfene“

• DIN: Durch die Einmaligkeit der
Bedingungen in ihrer Gesamtheit ge-
kennzeichnet.



- Projektmanagement 3.5.06 -

1. Der Projekt-Begriff
 6

Mögliche Bedingungen:

• Zeitliche Vorgaben
• finanzielle Mittel
• Zielsetzung
• Personelle Vorraussetzungen
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• DIN: Gesamtheit von Führungs-
aufgaben, -organisation, -techniken und
-mittel für die Abwicklung eines Projektes.
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• DIN: Gesamtheit von Führungs-
aufgaben, -organisation, -techniken und
-mittel für die Abwicklung eines Projektes.

Parallelebene zur inhaltlichen Arbeit
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• Zielkonformität:

Kosten

Leistung

Zeit

„magisches Dreieck“
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• Ständiger Ist       Soll-Vergleich auf allen
Ebenen   vorausschauende Planung

Berichtswesen / Dokumentation

Klare Strukturen
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• Steuerung „weicher Faktoren“

Motivation / Mittlerposition

„Public Relations“
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• Steuerung „weicher Faktoren“

• Steuerung des Projektprozesses

Arbeitsgrundlage: Pflichtenheft
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Strukturplan


Aufgabenanalyse
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NetzplanStrukturplan


Funktionale AnalyseAufgabenanalyse
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Kritischer Weg,
Meilensteine



NetzplanStrukturplan


Funktionale AnalyseAufgabenanalyse
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•                  hat gereifte Struktur

Einmaligkeit?
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•                  hat gereifte Struktur

• Projektmanagement vs. inhaltliche Arbeit

Einmaligkeit?

Betreuer als Projektmanager?
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•                  hat gereifte Struktur

• Projektmanagement vs. inhaltliche Arbeit

• Ergebnisse vs. Lerneffekt

Einmaligkeit?

Betreuer als Projektmanager?



- Projektmanagement 3.5.06 -

4. Projektmanagement im                        ?

 22

• Zeitpläne

• Klare Aufgaben

• Gute Kommunikation

• Soziale Struktur

• Projektziel

Von größter
Bedeutung!
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